

大津市中心市街地活性化協議会のスケジュール

| | プロジェクト会議 | | 協議会 会議 | 原案への意見提出 |
|--------------|---|-----------|-----------------------|----------|
| | 平成 20年度事業 | 平成 21年度事業 | | |
| 平成 20年 1月 | プロジェクト会議 立ち上げ及び 事業の具体化、 補助金事前協議等 | | 第1回 ● | 協議会設立 |
| 2月 | | | 第2回 ● | |
| 3月 | | | 第3回 ● | |
| 4月 | | | 平成 20年度事業 の確認 ● | |
| 5月 | プロジェクト会議 立ち上げ及び協議 (民間事業の掘り起し) | | | |
| 6月 | | | | |
| 7月 | | | | |
| 8月 | | | 平成 21年度事業 の枠組み確認 ● | |
| 9月 | | | | |
| 10月 | 事業関係者での調整 や事業主体の確立 | | | |
| 11月 | | | 平成 21年度事業 の確認 ● | |
| 12月 | | | | |
| 平成 21年 1月 | 事業の具体化及び 事業実施に向けた準備 補助金事前協議等 | | | |
| 2月 | | | | |
| 3月 | | | | |