

年	月	国	大津市	中心市街地活性化協議会	
24	4				
	5	★ヒアリング(5/30)	■ヒアリング(5/30)	▲第1回PJ(5/23) ・1期計画の整理と評価(案)について ・2期計画の基本フレーム(案)について	
	6			▲第2回PJ(6/12) ・中心市街地活性化について ●第17回協議会(6/29)	
	7	方向性の調整		▲第3回PJ(7/6) ・具体的な事業について ▲第4回PJ(7/25) ・2期計画事業の整理について	
	8	★方向性の決定(8/下)	計画書(案)作成 庁内検討(関係課)	▲第5回PJ(8/16) ・各エリアの方向性について	
	9	計画書(案)協議		●第18回協議会(9/4) ▲第6回PJ(9/中)(予定)	
	10		■計画書(素案)完成		
	11	★計画書(案)セット(11/下)	パブコメ ■計画書(案)完成	●第19回協議会(11/中)	
	12				
	25	1	★認定申請受付(1/中~2/上)?	■計画書完成 ■認定申請	
		2			
		3	★認定(3/下)	■認定	●第20回協議会(3/下)