

(仮称) みーつ大津博準備会の活動報告について

1. 名称 (仮称)「みーつ大津博」
2. 事業主体 大津市中心市街地活性化協議会
3. 実施時期 平成29年度(第2期大津市中心市街地活性化基本計画最終年度)
4. 準備会の設置
 - ①設置理由 当事業を円滑に推進するため関係機関による準備会を設置し、実施体制、事業の範囲・時期等について検討を行う。
 - ②準備会のメンバー(順不同・敬称略)

大津市	都市計画部長	玉井義文、都市再生課長	松澤秀夫
(株)まちづくり大津	代表取締役社長	山本勝義、取締役	元田栄三
びわこ大津観光協会	事務局長	田中真一	
琵琶湖汽船(株)	代表取締役社長	川戸良幸	
大津商工会議所	専務理事	村田省三、事務局長	内田裕、業務部長 富江義則
5. 準備会の開催状況 開催回数9回
 - 第1回 8月27日(木) ・(仮称)みーつ大津博ワーキンググループ
 - 第2回 9月18日(金) ・準備会メンバーについて
・先進地事例について
・今後の進め方について
 - 第3回 10月13日(火) ・イベントの名称について
・1年間のイベントについて(整理)
・今後の進め方について
 - 第4回 11月4日(水) ・1年間のイベントについて 整理・報告
・イベントの実施時期について
・開催エリアについて
・開催内容(コンセプト)について
・推進委員会の立上げ時期について
 - 第5回 11月25日(水) ・イベントの実施時期について
・開催エリアについて
・イベント内容について(コンセプト)
・大津市の対応、予算の見通しについて

- 第6回 12月24日(木) ・ 前回協議事項の確認
 ①実施時期について
 ②開催エリアについて
 ③大津市の対応
 ④コーディネーターの必要性について
 ⑤予算の見通しについて
- 第7回 1月29日(金) ・ 専門家の間藤芳樹氏出席。
 (株)マッシュ代表取締役、羽衣国際大学客員教授、日本イベント業務管理士協会副会長、イベント学会理事、日本イベント大賞審査員)
 ・ 各事業(イベント)の抽出について
 ・ 推進委員会の構成メンバー、実施時期について
- 第8回 2月24日(水) ・ 各事業(イベント)のエリア分類について
 ・ 推進委員会の構成メンバーについて
- 第9回 3月14日(月) ・ 専門家の活用について
 ・ 推進委員会の構成メンバー、設置時期について
 ・ 地域力活用新事業∞全国展開プロジェクトについて(中小企業庁補助金)

6. 準備会での確認事項等

- (1) 名称 中心市街地エリア内「み一つ大津」
 中心市街地エリア外「み一つびわ湖大津」

(2) コンセプト

大津にある自慢の地域資源を観光資源となるようブラッシュアップし、大津の歴史、風土、生活、祭事を見て体感してもらいまちの潜在力を見出すことで、まちの機能・価値を高め、そこに住む人、関わる人に幸せを感じられる地域づくりのため、第2期計画の集大成事業として実施する。

み一つとは、 あなたも、私も (Me too)、三つの「出会い」 (Meets)

多くの人々が大津で出逢う (大津の生活文化で出逢う)

大津の人々が大津で出逢う (地元の人が地元を愛する)

み一つ大津で未来に出会う (若い人々と未来を思う)

- (3) 実施時期 平成29年4月～10月頃 (中活エリア内については9月～10月頃)
- (4) 実施エリア 石山寺～坂本・おごと温泉 (京阪電車、港を活用)
- (5) 今後の予定 平成28年4月頃を目途に推進委員会への移行予定。